



Punjab Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

CHANDIGARH, FRIDAY, MARCH 22, 2019 (CHAITRA 1, 1941 SAKA)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ

(ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਖਾ)

ਅਧਿਸੂਚਨਾ

ਮਿਤੀ 22 ਮਾਰਚ, 2019

ਨੰ:15/6/2016-ਸਿੰਕਾ(2)/1445974/1.-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ: 15/6/2016-ਸਿੰਕਾ (2)/1342958/1, ਮਿਤੀ 30-10-2018, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਹੀਂ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨਾਲ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ (ਐਕਟ 8 ਆਫ 1873) ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਰੂਲ 63 ਅਧੀਨ ਮੌਸਮ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਮਾਧੋਪੁਰ ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਦੀ ਟੇਲ RD 50600 ਤੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਫਾਲ ਦੀ ਜਗਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਫਾਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਿਤੀ 25-10-2018 ਤੋਂ 28-01-2019 ਤੱਕ (ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਲ) 95 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੀ ਮਿਤੀ 25-10-2018 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 31-03-2019 ਤੱਕ 158 ਦਿਨਾਂ (ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਲ) ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਮਿਤੀ 7 ਮਾਰਚ, 2019

ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ,
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ।

GOVERNMENT OF PUNJAB

DEPARTMENT OF WATER RESOURCES

(WORKS BRANCH)

NOTIFICATION

The 22nd March, 2019

No.15/6/2016-IW(2)/1445974/1.-Punjab Government notification No. 15/6/2016-IW(2)/1342958/1, dated 30-10-2018, whereby it was notified under rule 63 of Rules framed under the Northern India Canal and Drainage (Act, 8 of 1873) that having due regard to the status of crops and weather the Madhopur Beas line

(5069)

shall remain closed from 25-10-2018 to 28-01-2019, (both days inclusive) for 95 days for the urgent construction of new fall at RD 50600 in place old fall and other emergent flood protection works. In continuation of above said reference now Madhopur Beas line shall remain closed from 25-10-2018 to 31-02-2019 (both days inclusive) for 158 days.

Chandigarh

The 7th March, 2019

SARVJIT SINGH IAS

Principal Secretary to Govt. Punjab,

Department of Water Resources.

1734/3-2019/Pb. Govt. Press, S.A.S. Nagar